


Laufenburg, Oktober 2024

## Sanierung Altstadt Erneuerung Werkleitungen und Neuerstellung Fernwärmeleitungen

### Information zum Stand der Arbeiten (Bauphase 1 + 2)



Ausschnitt Bauphasenplan, Stand Oktober 2024

#### Stand der Arbeiten:

- Gestartet wurde im unteren Teil der Marktgasse mit dem Abbruch der bestehenden Strassenoberfläche. Anschliessend wurde mit dem Aushub der Entwässerungsleitungen begonnen.
- Die Hauptleitungen wurde wieder in den bestehenden Entwässerungsstollen (Ehgräben) verlegt. Dazu musste weitgehend nur die Decke des Entwässerungsstollens abgebrochen werden. Nur in den Bereichen, in denen ein neuen Kontrollschacht erstellt wurde, war der Abbruch des gesamte Stollens erforderlich.
- Im Zusammenhang mit der Hauptleitung wurden auch die Schmutzabwasserleitungen und Sauberwasserleitungen (Dachwasser) an die jeweils neuen Hauptleitungen angeschlossen.
- Momentan sind die Bauarbeiten auf der Höhe Rossgässli, wo zwei neue Kontrollschächte (Schmutzwasser und Sauberwasser) erstellt worden sind.
- Im unteren Teil der Marktgasse werden die Aushubarbeiten für das Verlegen der neuen Brunnen- und Wasserleitung sowie der Fernwärme mit den Hausanschlüssen vorbereitet. Ebenso werden die Kernbohrungen für die Hauseinführungen der verschiedenen Werke erstellt.


### **Ausblick:**

- Ab Oktober wird mit den Verlegearbeiten der neuen Wasserleitung und der Hausanschlüsse begonnen. Im Nachgang werden die Fernwärmeleitungen inklusiv der Hausanschlüsse verlegt.
- Im Bereich des Rhytürli kann es wegen dem Anschluss an die bestehenden Werkleitungen zu temporären Strassensperrungen kommen.
- Im oberen Teil der Marktgasse werden die Entwässerungsleitungen (Schmutz- und Sauberwasserleitung) Richtung Marktplatz weitergezogen und die Hausanschlussleitungen und Dachentwässerungen an die jeweiligen Hauptleitungen angeschlossen. In der gleichen Zeit werden die Kernbohrungen für die Hauseinführungen der verschiedenen Werke erstellt.

### **Impressionen Baufortschritt**

Einige Impressionen der bisherigen Baufortschritte sind ab Seite 3 ersichtlich.

Weiterführende Informationen zum Projekt finden Sie unter [www.laufenburg.ch](http://www.laufenburg.ch)



QR-Code:  
Projektinformationen zu  
Sanierung Altstadt 3. Etappe



**Verfüllen der Entwässerungsgräben**

---



**Hausanschlussgraben**

---



**Verlegen der Hauptleitung**



**Graben im Bereich Flössergasse**



**Setzen der Kontrollschächte 53 / D 53 im Bereich Flössergasse**

---



**Setzen der Kontrollschächte 53 / D 53 im Bereich Flössergasse**

---