


Sanierung Altstadt Erneuerung Werkleitungen und Neuerstellung Fernwärmeleitungen

3. Information zum Stand der Arbeiten



Ausschnitt Bauphasenplan, Stand Januar 2025

Stand der Arbeiten

Rückblick 2024:

- Im vergangenen Jahr wurden die Entwässerungs- und Wasserleitungen in der Markt-gasse bis Höhe Markt-platz eingebaut.
- In diesem Zusammenhang wurden auch die Hausanschlüsse für die Wasserentsorgung sowie die Abwasserentsorgung (häusliches Abwasser) erneuert und die Dachwasseranschlüsse in die neue Sauberwasserleitung erstellt.
- Die Fernwärme- und Elektroleitungen wurden bis zur Höhe Einmündungsbereich der Flössergasse verlegt.

Aktuelles:

- Gestartet wurde Anfang Jahr 2025 mit der Weiterführung der Entwässerungsleitung im Bereich Marktplatz bis zur Höhe Schlossbergsteig (Phase 1).
- Momentan sind die Verlegearbeiten der Wasserleitung inklusiv der Hausanschlüsse im oben genannten Bereich im Gange.

Ausblick

In den kommenden Wochen sind folgende Arbeitsschritte in der Marktgasse, Marktplatz, Flössergasse und Rossgässli vorgesehen (Phase 2):

- Die neuen Entwässerungsleitungen werden in der Flössergasse bis zur Einmündung Fluhgasse verlängert. Anschliessend erfolgt im selben Abschnitt der Einbau der Wasser-, Elektro und Fernwärmeleitungen.
- Zeitgleich werden die Entwässerungsleitungen im Rossgässli bis zur Höhe Herrengasse erstellt. Im Nachgang folgen Versorgungsleitungen.
- Nach Vollendung der Gassenabschnitte werden in der Marktgasse die Fernwärme- und Elektroleitungen in Richtung Marktplatz weitergezogen.


Informationen

- Neben den laufenden Werkleitungsarbeiten wird von Januar bis Februar 2025 auch der Rösslibrunnen saniert.
- Während den Bauarbeiten ist weiterhin mit vollständigen Strassensperrungen und teilweise mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Die Anwohnenden werden hierfür um Verständnis gebeten.

Impressionen Baufortschritt

Einige Impressionen der bisherigen Baufortschritte sind ab Seite 3 ersichtlich.

Weiterführende Informationen zum Projekt finden Sie unter www.laufenburg.ch



QR-Code:
Projektinformationen zu
Sanierung Altstadt 3. Etappe



Aushubarbeiten für Entwässerung und Wasserversorgung



Marktgasse: Querschnitt bestehende Werkleitungen



Flössergasse: Erstellen der Entwässerungsleitung
