
Laufenburg, Sanierung Altstadt 3.Etappe 
Bauetappenplan 2025 1:500, Ziegler AG
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Textfeld
Ab Montag ca. 10.03.25 Wiederaufnahme der Arbeiten, Bauzeit mehrere Wochen

Jonas Schmutz
Textfeld
Ab Montag 24.02.25 gesperrt
Bauzeit mehrere Wochen

Jonas Schmutz
Textfeld
Laufende Bauarbeiten
Wiederaufnahme der Bauarbeiten am 17.03.25
Bauzeit mehrere Wochen
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Laufende Bauarbeiten
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Jonas Schmutz
Textfeld
Ab ca. Montag,17.03.25 Wiederaufnahme der Arbeiten 
Bauzeit für mehrere Wochen

Jonas Schmutz
Textfeld
Ab Montag 03.03.25 geperrt
Bauzeit für ca. 2-3 Wochen

lwo
Stempel
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Jonas Schmutz
Textfeld
Ab KW 17-18 gesperrt
Bauzeit mehrere Wochen
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2.01_Allgemeines_Fahrverbot

Patrick Allemann
Vieleck
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Textfeld
Ausführungstermin offen
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Vieleck

Jonas Schmutz
Textfeld
Ab Montag 31.03.25 gesperrt
Bauzeit ca. 2 Wochen




